

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AV. NAGIB HAICKEL, S/N - SANTA LUZIA/MA
06.191.001/0001-47

Exercício: 2025

NOTA DE EMPENHO Nº 129001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
10	SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
10.00	SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO				
26.782.0042.1018.0000	Construção e Restauração de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		1.231.713,00	0,00	743.939,79	487.773,21

FICHA...: 468 DATA...: 29/01/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ/CPF: 30.052.887/0001-22

CÓDIGO: 3720

ENDEREÇO: ROD. BR-222

CIDADE...: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2023, PROC. ADM Nº077/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 031/2022, PROCESSO ADM Nº 058/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 743.939,79

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

FELIPE ALVES DE SOUZA
ORDENADOR DE DESPESA



PREFEITURA DE SANTA INÊS
SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 06.198.949/0001-24
Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Número da Nota:

201

Código de Verificação:

O217-PCTA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **29/01/2025 10:01:24**
Período de Tributação: **01/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **SANTA LUZIA/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PROJEPLAN SERVICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **ROD BR 222 KM 02 2104 - BAIRRO SANTA FILOMENA - CEP:65.300-970**
Cidade-UF: **SANTA INES-MA**
Telefone: **9882528394**
Email: **PROJEPLANSERVICOS@OUTLOOK.COM**

CPF/CNPJ: **30.052.887/0001-22**
Insc. Municipal: **239243**
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**
Endereço Completo: **AVENIDA NAGIB HAICKEL, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **SANTA LUZIA-MA**
Email:

CPF/CNPJ: **06.191.001/0001-47**
CEP: **65390000**
Telefone: **9836545897**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO,**

Atividade: **4211101-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

NF REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 221/2023. PROC. ADM. Nº 077/2023. Adesão à Ata de Registro de Preço nº 025/2022 do Pregão Eletrônico nº 031/2022, Processo Administrativo nº 058/2022

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$743.939,79	R\$297.575,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$446.363,87	5.0	R\$0,00	R\$22.318,19	R\$22.318,19	R\$721.621,60

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: SANTANDER
AG: 2367
CC: 130001203
PROJEPLAN SERVIÇOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 72578,76 (16,26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R\$ 60035,94 (13,45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R\$ 12542,82 (2,81%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: **201**

Código de Verificação: **O217-PCTA**

Emitida em: **29/01/2025 às 11:01:24**

Recebi da empresa PROJEPLAN SERVICOS LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://santaines.oportaltributario.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

ATESTO QUE:

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
- AS OBRAS FORAM EXECUTADAS

29/01/25 
ASSINATURA



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão

Departamento de Tributação - Avenida Nagib Haickel, S/N Praça Três Poderes, Centro - CEP: 65.390-000 - Santa Luzia/MA



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota 29/01/2025	Período de Competência 01/2025	Município de Prestação do Serviço Santa Luzia - MA
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Santa Luzia	RANFS® criado em 31/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

PROJEPLAN

Email

projepplanservicos@outlook.com

CPF/CNPJ

30.052.887/0001-22

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

126349789

Não

Não

(98) 98252-8994

Endereço

ROD BR 222, 2104, KM 02, SANTA FILOMENA - CEP: 65300-000 - Santa Inês - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ

06.191.001/0001-47

Inscrição Municipal

360760

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(98) 9163-5885

E-mail

pmsl.notas@outlook.com

Endereço

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN, PRAÇA DOS 03 PODERES - CEP: 65390-000 - Santa Luzia - MA

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
743.939,79	297.575,92	0,00	446.363,87	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	22.318,19	0,00	721.621,60	743.939,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 60,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 31/01/2025 16:28:17

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 08 de 20 de março de 2014.



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento e Gestão

Departamento de Tributação - Avenida Nagib Haickel, S/N Praça Três Poderes, Centro - CEP: 65.390-000 - Santa Luzia/MA



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota 29/01/2025	Período de Competência 01/2025	Município de Prestação do Serviço Santa Luzia - MA
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Santa Luzia	RANFS® criado em 31/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

PROJEPLAN

Email

projepplanservicos@outlook.com

CPF/CNPJ

30.052.887/0001-22

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

126349789

Não

Não

(98) 98252-8994

Endereço

ROD BR 222, 2104, KM 02, SANTA FILOMENA - CEP: 65300-000 - Santa Inês - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CPF/CNPJ

06.191.001/0001-47

Inscrição Municipal

360760

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(98) 9163-5885

E-mail

pmsl.notas@outlook.com

Endereço

AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN, PRAÇA DOS 03 PODERES - CEP: 65390-000 - Santa Luzia - MA

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
743.939,79	297.575,92	0,00	446.363,87	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	22.318,19	0,00	721.621,60	743.939,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 60,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento não foi recolhido ao Município.

Visualizado em: 31/01/2025 16:43:01

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 08 de 20 de março de 2014.



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -MA.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2023.
PROC. ADM. Nº 077/2023.
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 025/2022 do Pregão Eletrônico nº 031/2022.
Processo Administrativo nº 556/2022 originária do Município de Pindaré-Mirim/MA.
BASE LEGAL: Art. 57, Inc. II, de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
TIPO: RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - Maranhão 24,23% Não Desonerado:
SICRO3 - 10/2022 - Maranhão ORSE - 10/2022 Horista: 14,08%
Mensalista: 71,35%

1º MEDIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL			PARTIC.
										QUANT.	%	QUANT. EXCED. DIVERG.	QUANT.	%	QUANT. EXCED. DIVERG.	QUANT.	%	QUANT. EXCED. DIVERG.	ATUAL	ACUM.	%	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					67.719,94	21,84 %													
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	359,49	446,59	1.339,77	0,45 %	0,00	0,00%	0,00	3,00	100,00%	0,00	3,00	100,00%	0,00	1.339,77	1.339,77	0,434%	
1.2	80	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	35.793,62	44.416,72	44.416,72	14,39 %	0,00	0,00%	0,00	1,00	100,00%	0,00	1,00	100,00%	0,00	44.416,72	44.416,72	14,395%	
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIZADO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	1.178,33	1.463,83	21.957,45	7,12 %	0,00	0,00%	0,00	15,00	100,00%	0,00	15,00	100,00%	0,00	21.957,45	21.957,45	7,116%	
1.4	32	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês																		
2			DESMATAMENTO E LIMPEZA					40.578,49	13,15 %													
2.1	2491	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO SISTEMAS (OBRA LARGO LATERAL)	m	8.880,00	0,62	0,77	6.637,60	2,22 %	0,00	0,00%	0,00	8.880,00	100,00%	0,00	8.880,00	100,00%	0,00	6.637,60	6.637,60	2,216%	
2.2	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	13.320,00	0,55	0,69	9.057,60	2,94 %	0,00	0,00%	0,00	13.320,00	100,00%	0,00	13.320,00	100,00%	0,00	9.057,60	9.057,60	2,935%	
2.3	5915319	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	tkm	9.590,40	0,91	1,13	10.837,15	3,51 %	0,00	0,00%	0,00	9.590,40	100,00%	0,00	9.590,40	100,00%	0,00	10.837,15	10.837,15	3,512%	
2.4	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	15.940,00	0,46	0,57	8.857,80	2,87 %	0,00	0,00%	0,00	10.878,00	70,00%	0,00	10.878,00	70,00%	0,00	6.200,46	6.200,46	2,009%	
2.5	5502986	SICRO3	EXPURGO DE JAZIDA	m³	1.354,00	2,59	3,21	4.988,34	1,62 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
3			SERVIÇOS DE SUBLEITO (ATERRO)					32.378,25	10,49 %													
3.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	2.664,00	1,61	2,00	5.328,00	1,73 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
3.2	5915320	SICRO3	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	9.590,40	0,72	0,89	8.535,45	2,77 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
3.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	13.320,00	1,12	1,39	18.514,80	6,00 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
4			SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					154.183,03	49,97 %													
4.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	1.984,68	1,61	2,00	3.969,36	1,29 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
4.2	93598	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M³	TKM	63.339,08	1,53	1,90	120.344,24	39,00 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
4.3	4015612	SICRO3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	1.984,68	12,12	15,25	29.869,43	9,68 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	
5			OBRAS DE ARTE CORRENTE						0,00 %													
5.1	0904037	SICRO3	CORPO DE BSTD D = 1,00 m - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m																		
5.2	0904121	SICRO3	BOCA DE BSTD D = 1,00 m - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un																		
6			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					13.708,50	4,44 %													
6.1	4413984	SICRO3	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	2.886,00	3,83	4,75	13.708,50	4,44 %	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,000%	

TOTAL GERAL R\$ 308.562,21

TOTAL COM BDI 24,23%

100.646,74 100.646,74 32,62%

Antonio Jackson Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 149245228



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2023.

PROC. ADM. Nº 077/2023.

Adesão à Ata de Registro de Preço nº 025/2022 do Pregão Eletrônico nº 031/2022, Processo Administrativo nº 058/2022 originária do Município de Pindaré-Mirim/MA.

BASE LEGAL: Art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

TIPO: RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E A EMPRESA: PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA - EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, situada na Av. Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro, Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47, neste ato representada pela Secretária Municipal de Governo e Gestão Sr(a). **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO**, brasileira, portadora do RG nº 014848042000-9 SSP/MA, CPF nº. 006.438.753-44 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.052.887/0001-22 estabelecida na Rodovia Br 222, Km 02, nº 2104, Santa Filomena, Santa Inês - MA, CEP: 65.300-970, Telefone: (98) 98252-8394, E-mail: projoplanservicos@outlook.com, neste ato representada pelo seu representante o Sr. **CAIO RUBENS VIEIRA DA SILVA** portador do RG nº 043531872011-3 SSP/MA, e do CPF nº 053.208.673-28, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2023** nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - Da Finalidade:

- 1.1. O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação o prazo de vigência e renovação do contrato de nº 221/2023, tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.**

Cláusula Segunda - Do Fundamento Legal:

- 2.1. Fundamenta-se a celebração do termo aditivo para a renovação do contrato o disposto no Artigo 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 do instrumento contratual, conforme abaixo:

"Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses".



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

Cláusula terceira - Do Prazo e Valor Aditivo:

- 3.1. Em face ao exposto na Cláusula acima, o município resolve aditar o prazo do **Contrato nº 221/2023 em 12 (doze) meses** ficando a vigência prorrogada de **07/06/2024 até 07/06/2025** conforme Artigo nº 57 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.2. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de **R\$ 2.096.495,36 (dois milhões e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)** conforme abaixo.

TRECHO II									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							67.713,94	12,35%
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00	359,49	446,59	1.339,77	0,24%
1.2	COM-53389009	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	35.753,62	44.416,72	44.416,72	8,10%
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	1.178,33	1.463,83	21.957,45	4,00%
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA							66.296,47	12,09%
2.1	2491	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (ROÇO LATERAL)	m	14.508,00	0,62	0,77	11.171,16	2,04%
2.2	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	21.762,00	0,55	0,68	14.798,16	2,70%
2.3	5915319	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	tkm	15.668,64	0,91	1,13	17.705,56	3,23%
2.4	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	25.389,00	0,46	0,57	14.471,73	2,64%
2.5	5502986	SICRO3	EXPURGO DE JAZIDA	m³	2.538,90	2,59	3,21	8.149,86	1,49%
3	SERVIÇOS DE SUBLEITO (ATERRO)							52.899,06	9,65%
3.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	4.352,40	1,61	2,00	8.704,80	1,59%
3.2	5915320	SICRO3	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	15.668,64	0,72	0,89	13.945,08	2,54%
3.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	21.762,00	1,12	1,39	30.249,18	5,52%
4	SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							280.734,38	51,19%
4.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	3.242,54	1,61	2,00	6.485,07	1,18%
4.2	93598	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M3	TXKM	118.657,44	1,53	1,90	225.449,12	41,11%
4.3	4015612	SICRO3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	3.242,54	12,12	15,05	48.800,19	8,90%
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE							58.348,30	10,64%
5.1	804037	SICRO3	CORPO DE BSTC D = 1,00 m - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	35,00	812,43	1.009,28	35.324,80	6,44%
5.2	804121	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	10,00	1.853,30	2.302,35	23.023,50	4,20%
6	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							22.396,72	4,08%
6.1	4413984	SICRO3	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m³	4.715,10	3,83	4,75	22.396,72	4,08%
TOTAL GERAL R\$								548.388,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

TRECHO V									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							105.163,06	7,42%
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00	359,49	446,59	1.339,77	0,09%
1.2	80	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	35.753,62	44.416,72	44.416,72	3,13%
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	1.178,33	1.463,83	21.957,45	1,55%
1.4	32	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	15.072,50	18.724,56	37.449,12	2,64%
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA							151.858,60	10,71%
2.1	2491	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (ROÇO LATERAL)	m	33.232,00	0,62	0,77	25.588,64	1,81%
2.2	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M'	m²	49.848,00	0,55	0,68	33.896,64	2,39%
2.3	5915319	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	tkm	35.890,56	0,91	1,13	40.556,33	2,86%
2.4	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	58.156,00	0,46	0,57	33.148,92	2,34%
2.5	5502986	SICRO3	EXPURGO DE JAZIDA	m³	5.815,60	2,59	3,21	18.668,07	1,32%
3	SERVIÇOS DE SUBLEITO (ATERRO)							121.170,51	8,55%
3.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	9.969,60	1,61	2,00	19.939,20	1,41%
3.2	5915320	SICRO3	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	35.890,56	0,72	0,89	31.942,59	2,25%
3.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	49.848,00	1,12	1,39	69.288,72	4,89%
4	SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							871.155,58	61,46%
4.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	7.427,35	1,61	2,00	14.854,70	1,05%
4.2	93598	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M3	TXKM	391.852,24	1,53	1,90	744.519,24	52,53%
4.3	4015612	SICRO3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	7.427,35	12,12	15,05	111.781,64	7,89%
5	OBRAS DE ARTE CORRENTE							116.696,60	8,23%
5.1	804037	SICRO3	CORPO DE BSTC D = 1,00 m - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	70,00	812,43	1.009,28	70.649,60	4,98%
5.2	804121	SICRO3	BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	20,00	1.853,30	2.302,35	46.047,00	3,25%
6	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							51.301,90	3,62%
6.1	4413984	SICRO3	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m³	10.800,40	3,83	4,75	51.301,90	3,62%
TOTAL GERAL R\$								1.417.346,25	
TRECHO VI									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							67.713,94	21,94%
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00	359,49	446,59	1.339,77	0,43%
1.2	80	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	35.753,62	44.416,72	44.416,72	14,39%
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	1.178,33	1.463,83	21.957,45	7,12%
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA							40.578,49	13,15%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

2.1	2491	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (ROÇO LATERAL)	m	8.880,00	0,62	0,77	6.837,60	2,22%
2.2	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	13.320,00	0,55	0,68	9.057,60	2,94%
2.3	5915319	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	tkm	9.590,40	0,91	1,13	10.837,15	3,51%
2.4	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	15.540,00	0,46	0,57	8.857,80	2,87%
2.5	5502986	SICRO3	EXPURGO DE JAZIDA	m³	1.554,00	2,59	3,21	4.988,34	1,62%
3	SERVIÇOS DE SUBLEITO (ATERRO)							32.378,25	10,49%
3.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	2.664,00	1,61	2,00	5.328,00	1,73%
3.2	5915320	SICRO3	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	9.590,40	0,72	0,89	8.535,45	2,77%
3.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	13.320,00	1,12	1,39	18.514,80	6,00%
4	SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							154.183,03	49,97%
4.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	1.984,68	1,61	2,00	3.969,36	1,29%
4.2	93598	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M3	TXKM	63.339,08	1,53	1,90	120.344,24	39,00%
4.3	4015612	SICRO3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.984,68	12,12	15,05	29.869,43	9,68%
6	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							13.708,50	4,44%
6.1	4413984	SICRO3	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m³	2.886,00	3,83	4,75	13.708,50	4,44%
TOTAL GERAL R\$								308.562,21	
VALOR GLOBAL DOS TRECHOS R\$ 2.096.495,36									

Cláusula Quarta - Da Prestação Dos Serviços:

4.1. Permanecem inalteradas e válidas todas as demais Cláusulas do contrato de prestação de serviços. Do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária:

5.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Santa Luiza - MA, na dotação discriminada abaixo:

Dotação Orçamentária: 02.10.00.26.782.0042.1018.0000 - Construção e Restauração de Estradas, Pontes e Bueiros.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
Fonte de Recurso: 1.500.00.0-001 001

Cláusula Sexta - Da Vigência:

6.1. Este Termo Aditivo entrará em vigor a partir de sua assinatura.

Cláusula Sétima - Da Publicação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

7.1. O presente TERMO ADITIVO será publicado, por extrato, Diário Oficial do Município de Santa Luzia, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

Cláusula Oitava - Do foro:

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de SANTA LUZIA/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santa Luzia (MA), 07 de junho de 2024.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO
Secretária Municipal de Governo e Gestão
Portaria nº 003/2021

CONTRATADA:

PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 30.052.887/0001-22
CAIO RUBENS VIEIRA DA SILVA
CPF: 053.208.673-28
Representante Legal



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MA.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2212023.
PROC. ADM. Nº 077/2023.
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 026-2022 do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 088/2022 originária do Município de Pindaré-Mirim-MA.
BASE LEGAL: Art. 57, Inc. II, da Lei nº 8.966, de 21 de Junho de 1993.
TIPO: RENOVADO/PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.

Bancos: B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 Maranhão 24,33% Não Desonerado
SICRO3 - 10/2022 Maranhão ORSE - 10/2022 114,08% Mensalista: 71,35%

2º MEDIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL			PARTIC.
										QUANT.	%	QUANT. DIVERG.	EXCED.	QUANT.	%	QUANT. EXCED. DIVERG.	QUANT.	%	QUANT. EXCED. DIVERG.	ATUAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	359,49	446,59	1.339,77	0,09%	3,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	3,00	100,00%	0,00	0,00	1.339,77	0,09%
1.2	80	Projeto	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	un	1,00	35.753,62	44.416,72	44.416,72	3,13%	0,50	50,00%	0,00	0,50	80,00%	0,00	1,00	100,00%	0,00	22.208,36	44.416,72	3,13%
1.3	83207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	15,00	1.178,33	1.467,89	21.967,45	1,55%	15,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	21.967,45	1,55%
1.4	82	Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	15.072,50	18.724,56	37.949,12	2,64%	1,00	50,00%	0,00	1,00	80,00%	0,00	2,00	100,00%	0,00	16.724,56	37.448,12	2,64%
2																					
DESMATAMENTO E LIMPEZA																					
2.1	3491	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA (RIGID/LATERAL)	m	33.232,00	0,62	0,77	25.688,64	1,81%	33.232,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	33.232,00	100,00%	0,00	0,00	25.688,64	1,80%
2.2	5501700	SICRO3	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM APÓIQUES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m²	49.848,00	0,55	0,68	33.896,64	2,39%	49.848,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	49.848,00	100,00%	0,00	0,00	33.896,64	2,39%
2.3	5955119	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LETO NATURAL	tkm	35.890,56	0,91	1,18	40.806,33	2,86%	35.890,56	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	35.890,56	100,00%	0,00	0,00	40.806,33	2,86%
2.4	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	58.156,00	0,46	0,57	33.148,92	2,34%	58.156,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	58.156,00	100,00%	0,00	0,00	33.148,92	2,33%
2.5	5502986	SICRO3	EXPURGO DE JAZIDA	m²	5.815,60	2,59	3,21	18.668,07	1,32%	5.815,60	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	5.815,60	100,00%	0,00	0,00	18.668,08	1,31%
8																					
SERVIÇOS DE SUBLEITO (ATERRO)																					
3.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	9.969,60	1,61	2,00	19.939,20	1,41%	9.969,60	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	9.969,60	100,00%	0,00	0,00	19.939,20	1,40%
3.2	595530	SICRO3	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	35.890,56	0,72	0,89	31.942,09	2,25%	35.890,56	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	35.890,56	100,00%	0,00	0,00	31.942,09	2,25%
3.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	49.848,00	1,22	1,39	69.288,72	4,89%	49.848,00	100,00%	0,00	-	0,00%	0,00	49.848,00	100,00%	0,00	0,00	69.288,72	4,88%
4																					
SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO																					
4.1	4016096	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	7.427,35	1,61	2,00	14.854,70	1,05%	7.427,35	58,19%	0,00	3.105,59	41,81%	3.103,98	7.427,35	100,00%	0,00	6.211,18	14.854,70	1,04%
4.2	9398	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M3	TKM	391.852,24	1,53	1,90	244.518,24	52,51%	195.926,12	50,00%	0,00	195.926,12	80,00%	195.924,59	391.852,24	100,00%	0,00	372.289,62	244.518,24	52,52%
4.3	4015612	SICRO3	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	7.427,35	12,12	15,09	111.781,64	7,89%	3.713,68	50,00%	0,00	3.713,68	80,00%	3.701,56	7.427,35	100,00%	0,00	55.890,82	111.781,64	7,88%
5																					
OBRAS DE ARTE CORRENTE																					
5.1	0804037	SICRO3	CORPO DE BSTD D = 1,00 m - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	70,00	812,43	1.009,28	70.849,60	5,99%	0,00	0,00%	0,00	70,00	100,00%	0,00	70,00	100,00%	0,00	70.849,60	70.849,60	4,98%
5.2	0804121	SICRO3	BOCA DE BSTD D = 1,00 m - ESCONDIÇÃO 3º - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	20,00	1.853,30	2.352,35	46.047,00	3,25%	0,00	0,00%	0,00	20,00	100,00%	0,00	20,00	100,00%	0,00	46.047,00	46.047,00	3,24%
6																					
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS																					
6.1	4413984	SICRO3	RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	10.800,40	3,83	4,75	51.301,90	3,62%	0,00	0,00%	0,00	10.800,40	100,00%	10.796,57	10.800,40	100,00%	0,00	51.301,90	51.301,90	3,62%

TOTAL GERAL R\$ 1.417.346,25

TOTAL COM BDI 24,23%

643.293,05 1.417.346,29 100,00%

Antonio Jackson Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA 115245228



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROJEPLAN SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.052.887/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:51 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **73B8.3FEF.DB90.B0D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 30.052.887/0001-22

Código de Controle: 73B8.3FEF.DB90.B0D1

Data da Emissão: 29/07/2025

Hora da Emissão: 08:26:51

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 053.208.673-28

Código de Controle: 2297.ED61.A913.0ACB

Data da Emissão: 28/01/2025

Hora da Emissão: 16:57:01

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.052.887/0001-22
Razão Social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA
Endereço: ROD BR 222 2104 KM 02 / SANTA FILOMENA / SANTA INES / MA / 65300-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011702515282478000

Informação obtida em 28/01/2025 16:08:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 30.052.887/0001-22

Razão social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA

Nome fantasia: PROJEPLAN CONSTRUCAO - LOCACAO DE VEICULOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011702515282478000
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122902245282478013
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120904035282478043
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112004005282478034
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110121345282478076
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101304405282478001
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092422535282478002
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090509315282478002
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081703545282478010
29/07/2024	29/07/2024 a 27/08/2024	2024072919475282478020
10/07/2024	10/07/2024 a 08/08/2024	2024071009425282478015
21/06/2024	21/06/2024 a 20/07/2024	2024062109275282478030
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060104565282478080
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051308555282478058
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422454549228155
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040506054800020624
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031604265969124945
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022606054081003947
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721285201764403
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011909263707696664
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123103272505802450
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121221391833959754
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112309401839020603
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110404170359374279
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607580681374696
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092711204667037400
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090822132717892356
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004334289637316
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080122213525506620
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071322131084990240

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404400311901699
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503273082992727
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704300081825970
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042804082487599790
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040903122897567959
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032104012860114965
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204275777311278
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021104010517979902

Resultado da consulta em 31/01/2025 11:02:27

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJEPLAN SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.052.887/0001-22
Certidão n°: 5151207/2025
Expedição: 28/01/2025, às 16:10:29
Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJEPLAN SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.052.887/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 103524/24

Data da

09/12/2024 14:39:39

Inscrição Estadual: 126349789

CPF/CNPJ: 30052887000122

Razão Social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 222, 2104 KM 02 CEP: 65300970 - SANTA FILOMENA

Telefone: (98)85193803

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/12/2024 10:55:02



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 103524/24

Data de Validade: 09/03/2025

Data de Emissão: 09/12/2024 14:39:39

Inscrição Estadual: 126349789

CPF/CNPJ: 30052887000122

Razão Social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA



Disponível em: <https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCertidaoNegativaDiverdaAtiva/validacaoCertidaoNegativaDiverdaAtivaResultado.jsf>



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026705/25

Data da

24/01/2025 10:50:34

Inscrição Estadual: 126349789

CPF/CNPJ: 30052887000122

Razão Social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 222, 2104 KM 02 CEP: 65300970 - SANTA FILOMENA

Telefone: (98)85193803

Município: SANTA INES

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/01/2025 10:50:34



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 026705/25

Data de Validade: 24/04/2025

Data de Emissão: 24/01/2025 10:50:34

Inscrição Estadual: 126349789

CPF/CNPJ: 30052887000122

Razão Social: PROJEPLAN SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Documento emitido em 31/01/2025 às 11:07





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.052.887/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROJEPLAN SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROJEPLAN CONSTRUCAO - LOCACAO DE VEICULOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BR 222	NÚMERO 2104	COMPLEMENTO KM 02
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.300-970	BAIRRO/DISTRITO SANTA FILOMENA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJEPLANSERVICOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8252-8394
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2024** às **08:24:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.052.887/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PROJEPLAN SERVICOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos</p> <p>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados</p> <p>45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas</p> <p>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</p> <p>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</p> <p>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO ROD BR 222	NÚMERO 2104	COMPLEMENTO KM 02
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.300-970	BAIRRO/DISTRITO SANTA FILOMENA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJEPLANSERVICOS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8252-8394
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2024** às **08:24:54** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.052.887/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2018	
NOME EMPRESARIAL PROJEPLAN SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 222	NÚMERO 2104	COMPLEMENTO KM 02	
CEP 65.300-970	BAIRRO/DISTRITO SANTA FILOMENA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJEPLANSERVICOS@OUTLOOK.COM		TELEFONE (98) 8252-8394	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2018		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2024** às **08:24:54** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



31/01/2025 11:13:25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4534/2024
AUTENTICAÇÃO:RCRY-ASMZ

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PROJEPLAN SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **30.052.887/0001-22**, situada à **ROD BR 222 KM 02, 2104 SANTA FILOMENA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **05/02/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 16/01/2025. -





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



31/01/2025 11:14:55

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5183/2024
AUTENTICAÇÃO:LAKY-AOLX

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **PROJEPLAN SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **30.052.887/0001-22**, situada à **ROD BR 222 KM 02, 2104 SANTA FILOMENA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **30/03/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 16/01/2025.



À
Secretaria de Finanças
Sr. Felipe Alves Sousa
Secretário de Finanças

DESPACHO Nº 002-2025

Prezado Senhor,

Encaminho para pagamento a **Nota Fiscal Nº 201** da Empresa **PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 30.052.887/0001-22**, a mesma está em conformidade com os tramites legais, apta a ser paga.

Sem mais para o momento, encaminho para que seja toma as devidas providencias.

Santa Luzia - MA, 31 de janeiro de 2025

Atenciosamente,

Josenilson Ferro Sousa
JOSENILSON FERRO SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº

Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município
CNPJ 621.280.603-97
Portaria nº 02/2025

À
Controladoria do Município
Sr. Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município

DESPACHO Nº 002-2025

Prezado Senhor,

Após análise do processo de pagamento da **Nota Fiscal nº 201** da empresa **PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA, CNPL Nº 30.052.887/0001-22**, está em conformidade devidamente atestada e certidões validadas pelo Fiscal de Contrato conforme atesto.

Sem mais, encaminho para que seja toma as devidas providencias.

Santa Luzia - MA, 31 de janeiro de 2025

Atenciosamente,


DINAILTON DA CONCEIÇÃO SILVA
GESTOR DE CONTRATO
Portaria Nº 162/2025

ATESTO

Contrato: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2023, ARP Nº 025/2022.

Objeto: Prestação de Serviços Engenharia Especialidade na recuperação de estradas vicinais no município de Santa Luzia – MA.

Fiscal de Contrato: PEDRO HENRIQUE MENESES D SILVA

Finalidade: Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Obras.

Contratante: PROJEPLAN SERVIÇOS LTDA - EPP

COMENTÁRIOS:


Atestamos que o referido contrato foi desempenhado conforme 1ª e 2ª medição em anexo a nota fiscal **NF 201** emitida em **29/01/2025**, atesto que os Serviços foram prestados.

Verifiquei a autenticidade da nota fiscal, das certidões e constatei que todas em devidamente dentro de suas validades exigidas, todas foram verificadas e validadas nos órgãos competentes.

Não havendo nenhum fato que impeça ou comprometa a efetivação do pagamento à empresa.

Sant Luzia – MA, 29 de janeiro de 2025

Atenciosamente,


PEDRO HENRIQUE MENESES DA SILVA
FISCAL DE CONTRATO DE OBRAS
PORTARIA Nº 080/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. NAGIB HAICKEL S/N
06191001/0001-47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

129001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	468	DATA	29/01/2025	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	OUTROS	VENCIMENTO	29/01/2025
-----------	----------	-----------	--------	------------	------------

NOME	PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI-EPP	30.052.887/0001-22	CÓDIGO	3720
ENDEREÇO	ROD. BR-222	SANTA FILOMENA DO MARANHÃO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2023, PROC. ADM Nº077/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 031/2022, PROCESSO ADM Nº 058/2022.	

OR	SOMA	743.939,79
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 4.4.90.51.91 26.782.0042.1018.0000	PODER EXECUTIVO SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO OBRAS EM ANDAMENTO Construção e Restauração de Estradas Pontes e Bueiros

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
743.939,79	743.939,79	743.939,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	743.939,79
setecentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DATA	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO
				NOME
				CNPJ/CPF



PROJEPLAN

Construção • Locação de Veículos

À

Prefeitura Municipal de Santa Luzia-Ma

A empresa, PROJEPLAN SERVICOS LTDA CNPJ Nº 30.052.887/0001-22, com sede na ROD BR 222 km 02 2104, por intermédio do seu representante legal, Sr. Caio Rubens Vieira da Silva, CPF: 053.208.673-28, solicito através deste pagamento no valor de: R\$ 743.939,79 (Setecentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos). REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 221/2023. PROC. ADM. Nº 077/2023. Adesão à Ata de Registro de Preço nº 025/2022 do Pregão Eletrônico nº 031/2022, Processo Administrativo nº 058/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO

BANCO: SANTANDER

AG: 2367

C/C 130001203

PROJEPLAN SERVIÇOS

Santa Inês, Maranhão, 29 de Janeiro de 2025.

CAIO
RUBENS
VIEIRA DA
SILVA:05320
867328

Assinado digitalmente por CAIO
RUBENS VIEIRA DA
SILVA:05320867328
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, QU=45616309000149,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
CAIO RUBENS VIEIRA DA
SILVA:05320867328
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Caio Rubens Vieira da Silva
CPF: 053.208.673-28
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. NAGIB HAICKEL S/N

06191001/0001-47

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 31/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 30.052.887/0001-22 Cod: 3720
Endereço: ROD. BR-222
Cidade...: SANTA FILOMENA DO MARANHAO CEP: 65000-970

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFOR ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº221/2023, PROC. ADM Nº077/2023. ATA DE REGIST RO DE PREÇO Nº 025/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 031/2022, PROCESSO ADM Nº 058/2 022.

Valor **743.939,79**

(setecentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e no ve centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 743.939,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129001 / 1		OR 021000	26.782.0042.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 743.939,79	R\$ 0,00	R\$ 22.318,19	R\$ 721.621,60
TOTAL					R\$ 743.939,79	R\$ 0,00	R\$ 22.318,19	R\$ 721.621,60

Despesa Líquida: **R\$ 721.621,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FELIPE ALVES DE SOUZA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19 689-4		721.621,60
TOTAL			R\$ 721.621,60

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3333117070676481
31/01/2025 17:13:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.31
2581X02581 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMSL ICMS

AGENCIA: 2581-X CONTA: 19.689-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMSL ICMS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2367-1 - SANTA INES-MA

CONTA: 13.000.120-3

FAVORECIDO: PROJEPLAN SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 30.052.887/0001-22

VALOR: R\$ 721.621,60

DEBITO EM: 31/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 7.122.200.304.C65.CE3

Transação efetuada com sucesso por: JI635900 LEANDRO DUTRA DE ANDRADE.